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INTRODUCTION

Le présent document constitue le Schéma Directeur de ’'aménagement
des abords de la Tour Eggevoort dans le Parc Léopold.

Plus spécifiguement, ce Schéma Directeur porte sur les conditions
d’extension du Parc Léopold dans une zone aujourd’hui non accessible
au public et a 'ouverture d’un nouvel accés au Parc le long de 'avenue
du Maelbeek.

Ce Schéma Directeur fait partie d’un groupe de cinq Schémas Directeurs
portant sur diverses micro-interventions toutes situées dans le Quartier
européen, ayant comme maitre d’ouvrage Beliris et comme bureau
d’études-adjudicataire I'association momentanée MSA-Ney&Partners.

Les quatre autres Schémas Directeurs qui seront élaborés dans le
cadre de cette mission sont :

e |esabords de I'ancien Institut Eastman, future « Maison de I’histoire
européenne» et le lien avec la rue Wiertz ;

e |Les abords de I'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
(IRSN) en particulier 'aménagement de la zone comprise entre la
chaussée de Wavre et ’accés principal de I'IRSN ;

e |aPointe Sud du Mail du Parlement européen traitant de I’articulation
entre I’échelle du Mail et celle des tissus urbains constitués ;

e La création d’une jonction piétonne et cycliste entre la chaussée
de Wavre et la rue du Viaduc.

Le Schéma Directeur « Eggevoort » forme, avec les Schémas Directeurs
« IRSN » et « Abords de la Maison de I'histoire européenne », une seule
et méme famille de réflexion dans la mesure ou ces trois Schémas
Directeurs sont en lien avec I'aménagement et I'histoire du Parc
Léopold.

MISE EN CONTEXTE -
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VOCATION DE L’OUTIL « SCHEMA DIRECTEUR »

Le document que vous avez en main est donc un appelé
administrativement « Schéma Directeur ».

Il n’est pas a comprendre au sens institutionnel et administratif du
terme (la définition qui en est donnée par le PRD par exemple) mais au
sens d’une étude préalable déterminant les composantes d’un projet
ainsi que leurs conditions de réalisations.

Le Schéma Directeur doit ainsi étre considéré comme un hybride entre
une étude de faisabilité et une étude de programmation.

Par ailleurs, le Schéma Directeur aboutit a une vision d’aménagement
global d’un périmeétre donné qui s’inscrit dans une optique de réalisations
concretes des projets, réalisation qui fait également partiellement
partie de la mission attribuée a I'association momentanée MSA-
Ney&Partners (voir p.35). Le Schéma Directeur a donc vocation a étre un
document d’urbanisme opérationnel avec des interventions planifiées
dans les court, moyen et long termes, interventions pour lesquelles les
opérateurs sont identifiés et les moyens financiers évalués.

L’élaboration du Schéma Directeur a par ailleurs été réalisée dans le
cadre d’une discussion collective a laquelle ont été associés I’ensemble
des acteurs publics concernés a travers les réunions du Comité
d’Accompagnement (voir PVs en Annexes). Dans une certaine mesure, il
constitue donc un document présentant une vision partagée par les
acteurs publics impliqués.

Comme son nom l'indique, les vocations du Schéma Directeur sont
donc multiples. Elles aboutissent in fine a la définition non d’un projet
mais de I'idée de multiples projets (les composantes du projet) intégrés
dans une vision cohérente et englobante (le Schéma Directeur).

Afin de bien spécifier cet aspect des choses, nous avons dans le chapitre
Schéma Directeur distingué les aspects stratégiques (Objectifs,
Principes, Interventions) des aspects strictement architecturaux
(plans et coupes) qui, a ce stade, ne constituent que des illustrations
des possibilités d’aménagement ouvertes par le Schéma Directeur.

En effet, une fois le Schéma Directeur approuvé, |'association
momentanée MSA-Ney&Partners se verra notifié par Beliris une
mission classique d’aménagement comportant les phases d’esquisses
/ avant-projet / permis d’urbanisme et patrimoine, et enfin 'exécution
du projet.

Il est a noter qu’a ce stade, Beliris ne dispose de budgets qu’en vue
de la réalisation d’'une partie des aménagements paysagers. Tant
la restauration de la Tour Eggevoort que la construction du nouvel
immeuble de logement (voir infra) ne font pas partie de la mission
actuellement confiée a MSA-Ney&Partners.

MISE EN CONTEXTE -
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METHODOLOGIE D’ELABORATION DU SCHEMA
DIRECTEUR « EGGEVOORT »

La méthodologie d’élaboration du Schéma Directeur se décline sous
trois aspects :

1. D’une part, la concertation des acteurs publics qui a été concrétisée
par la constitution d’un Comité d’Accompagnement composé des
divers acteurs publics impliqués. Ce Comité d’Accompagnement a
suivi les différentes phases d’élaboration du contenu du Schéma
Directeur et a orienté les travaux du bureau d’études ;

2. D’autre part, le travail d’état des lieux réalisé par le bureau d’études ;

3. Enfin, la construction progressive du Schéma Directeur par
I’identification collective des problématiques, puis dans un second
temps par la définition d’options et de scénarios d’aménagements
possibles.

Tres concrétement, le Comité d’Accompagnement s’est réuni a trois
reprises :

23.09.2010 Au cours de cette réunion MSA-Ney&Partners a présenté
la méthodologie d’élaboration du Schéma Directeur et a
pu prendre connaissance des attentes formulées par les
acteurs publics présents ;

05.10.2010 Au cours de cette réunion, MSA-Ney&Partners a présenté
et mis en débat un premier état des lieux (voir Atlas des cartes
et PV en Annexes). Des premiéres options d’aménagement
ont été formulées pour le périmétre d’intervention.

09.11.2010 MSA-Ney&Partners a présenté et mis en débat les
différentes options d’interventions dans le périmétre, en
déclinant celles-ci a court, moyen et long termes de méme
gu’en procédant a une premiére évaluation financiére du
cout des travaux.

A lissue de cette troisiéme réunion, le Comité d’Accompagnement a
estimé que les options d’aménagement étaient suffisamment définies
et pouvaient étre entérinées dans un document final.

MISE EN CONTEXTE -
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FORMAT ET CONTENU DU DOCUMENT

Le document que vous tenez entre vos mains constitue un document
de synthése des différentes analyses, discussions, études techniques,
options, etc. qui ont été menées et/ou réalisées entre septembre et
novembre 2010.

Il est donc structuré de maniéere a valoriser le produit des discussions,
débats et analyses, c’est-a-dire a qu’il est destiné a valoriser les
options du Schéma Directeur.

Ainsi, ce document est structuré a partir de quatre éléments :

1. La « Mise en Contexte » qui permet de cadrer clairement les
vocations du document, le travail réalisé ainsi que le processus mis
en place ;

2. Le « Schéma Directeur » dans lequel les objectifs, principes,
interventions sont déclinés, illustrés et évalués en termes de
financements ;

3. L'« Atlas » qui regroupe toutes les cartes d’états des lieux réalisées
par MSA-Ney&Partners et offre un apercu le plus complet possible
des différents éléments du contexte ;

4. Les Annexes qui reprennent le reste des documents produits et
consultés dans le cadre de cette étude (Reportage photographique,
Etude IBGE relative au redéploiement des Aires ludiques et sportives,
Etude Falco pour la Fondation Roi Baudouin, plans de projets sur ou
autour du périmeétre d’étude, étude hydrographique et relevé des
arbres du périmétre) de méme que les PV des trois réunions du
Comité d’Accompagnement.

Nous tenons a rappeler ici que le Schéma Directeur constitue un
document préliminaire aux diverses études d’architecture visant
’aménagement concret du périmétre d’interventions. Dans le cadre
des diverses études d’architecture, des documents plus précis seront
produits par les divers opérateurs (maitre d’ouvrage et bureaux
d’études) en charges des projets et ce suivant les phases classiques
d’esquisses/avant-projet/projet/exécution.

MISE EN CONTEXTE -

15






SCHEMA DIRECTEUR




- SCHEMA DIRECTEUR

18



PERIMETRES

Faisant suite aux différentes réunions et aux différentes options qui ont
été discutées, un périmetre d’intervention a été clairement identifié.

Ce périmétre d’intervention correspond a l'aire géographique dans
laguelle sont situés les éléments de problématisation auxquels
répondent les objectifs (voir p.20).

Ce périmétre d’intervention s’étend géographiquement sur une zone
située au Sud-Est du Parc Léopold et couvre en trés grande partie la
partie du Parc qui est aujourd’hui inaccessible au public.

Au-dela de ce strict périmétre d’intervention, il convient de préciser
gu’au cours de la réflexion MSA-Ney&Partners a tenu compte de deux
périmétres supplémentaires a savoir :

e D’une part, le Parc Léopold dans son entiereté. Nous avons en
effet considéré que I’extension du Parc envisagée dans la zone
aujourd’hui inaccessible au public devait étre concue dans un esprit
de continuité par rapport a la structure existante du Parc ;

e D’autre part, nous avons considéré le Parc Léopold dans son
interaction avec le contexte urbain proche des quartiers Jourdan,
Wavre et Luxembourg.

SCHEMA DIRECTEUR - 19



OBJECTIFS

Le Schéma Directeur vise a rencontrer les objectifs suivants :

1.

3.

20 -

Etendre le Parc Léopold en I'ouvrant et
I’aménageant sur une partie aujourd’hui non
accessible au public. Cette extension du Parc
doit se faire dans la continuité de la logique
historique, patrimoniale et paysagere de
I’existant ;

. Améliorer I'accessibilité du Parc dans son

cadran Sud-Est par la création d’'un acces
avenue du Maelbeek, le rétablissement de
I’acces rue Jenner et I'amélioration de la
configuration de 'accés existant c6té place
Jourdan ;

Terminer l'alignement de  maisons
mitoyennes avenue du Maelbeek par Ia
construction d’un nouvel immeuble de
logements marquant la nouvelle entrée
du Parc Léopold (7 a 8 logements avec
un équipement et/ou horeca au rez-de-
chaussée) ;

SCHEMA DIRECTEUR
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4. Restaurer la Tour Eggevoort et lui définir un
cadre urbanistique et paysager propice a
accueillir une fonction complémentaire a une
fonction principale ouverte située dans un
nouvel immeuble de logement a construire
avenue du Maelbeek ;

5. Rénover la plaine de jeux existante
particulierement pauvre en équipements,
et plus largement rendre plus utilisable les
surfaces et compléter I'offre en aires de
jeux a I’échelle du Parc ;

6. Définir une nouvelle implantation pour le ——  J C /
Service des Espaces Verts de la Ville Service
qui utilise actuellement la Tour Eggevoort A \/ |
comme vestiaire et occasionnellement la [ WA
zone actuellement non accessible comme (S(—/ %
dépbt de véhicules utilitaires. < //( \

SCHEMA DIRECTEUR - 21






PRINCIPES D’INTERVENTIONS

Les options qui sont déclinées dans le cadre du Schéma Directeur
doivent suivre une série de principes de base qui leur définissent un
cadre cohérent d’intervention. Il nous semble important de mettre
en avant ces principes, d’une part parce qu’ils participent d’une mise
en valeur durable et d’une lecture attentive du parc dans sa logique
sédimentaire, d’autre part parce que le périmetre d’intervention est
situé dans un parc qui fait 'objet d’'un classement au titre de « Site »*
ce qui impligue d’étre d’autant plus précautionneux en termes
d’interventions dans le territoire.

Ainsi, au niveau des options a mettre en ceuvre, nous avons été
attentifs a la prise en compte des principes suivants :

e Respecter et valoriser la topographie naturelle et artificielle du site.
Ceci implique de ne pas procéder a de grands terrassements, de
considérer les logiques de pentes et des murs de souténement
existants, etc. ;

® Respecter et valoriser les plantations en particulier les arbres
existants. A cet égard, un relevé précis des arbres (localisation,
essence, diametre des troncs) a été réalisé (voir annexes) afin
d’évaluer avec précision les possibilités de passage des nouvelles
liaisons internes au Parc ;

e Considérer les éléments construits existants (Tour Eggevoort,
facade principale de I'Aile Janlet, chemins et escaliers existants,
etc.) comme des éléments d’appui des interventions et ce d’une
part de maniére a valoriser le patrimoine, et d’autre part a mettre
en valeur et s’inscrire dans la logique de composition du Parc ;

e Aller a 'encontre de la tendance actuelle a la privatisation du
Parc Léopold, en I'ouvrant et en rendant un maximum d’espaces
accessibles et disponibles a de nouveaux usages.

* CLASSEMENT :

Le site du Parc Léopold, ses grilles et ses aubettes, sont classés depuis le 18
novembre 1976.

Différents établissements implantés dans le périmétre du parc le sont également
au titre de monument : les anciens Institut Solvay et Institut anatomique (le 8 aolt
1988) et l'aile de I'ancien couvent aujourd’hui intégrée dans I'Institut Royal des
Sciences Naturelles (26 janvier 1987).

SCHEMA DIRECTEUR -
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OPTIONS D’AMENAGEMENT

Les options correspondent aux actions concretes a mener par les
différents opérateurs publics impliqués dans I'aménagement du
périmétre d’interventions.

Ces actions s’integrent dans la vision d’ensemble définie par la
rencontre des objectifs et les principes d’interventions.

Elles se déclinent suivant trois temporalités définies en fonction de la
logique des différentes interventions, de la possibilité de mobiliser des
financements publics pour concrétiser les projets, de la libération de
certaines infrastructures aujourd’hui occupées (en particulier I'Institut
Warocqué et I’entrée rue Jenner par I'IRSN).

A COURT-TERME

A court terme, les interventions suivantes peuvent étre envisagées.

STRUCTURATION

avenue du Maelbeek : Cette intervention  ~..J
permet d’augmenter l'accessibilité du
Parc Léopold en particulier en ouvrant N
celui-ci aux quartiers habités situés - fl/
du cb6té de la place Jourdan et de la d
NV

Ouverture d’un nouvel accés au Parc "% y /

chaussée de Wavre. Ce nouvel acces . N
permet une extension du Parc Léopold _ Y w/¢
(= 5500 m?) dans une zone aujourd’hui A -’
inaccessible au public et qui fera I'objet

d’un aménagement spécifique. Ce nouvel @ ‘W
accés devra dans un premier temps 7~

étre concu de maniere « isolée » ; a

moyen terme, un immeuble de logement

construit par la Ville de Bruxelles et

parachevant [|'alignement actuel de

maisons mitoyennes pourrait venir

marquer physiquement [I’articulation

entre l'espace public et le Parc. Le

SCHEMA DIRECTEUR



nouvel acces sera équipé de grilles qui
pourront étre fermées le soir, suivant le
principe de gestion du Parc qui sera mis
en ceuvre.

La création de ce nouvel acces induit de
facto la création de nouveaux chemins
a l'intérieur du Parc mettant en liaison
le nouvel acces avenue du Maelbeek
avec le dispositif actuel de circulation
piétonne (chemins existants). A ce
stade, le Schéma Directeur prévoit la
création d’un chemin horizontal (1) en
fond de vallée qui, a partir d’'un nouvel
acces, rejoigne le systéme des chemins
se développant autour du grand étang.
Ce nouveau chemin s’appuie sur la
géométrie d’implantation du futur
immeuble de logements a construire et
sera axé sur la Tour Eggevoort qui agira
ainsi comme appel et comme articulation
et élément d’accompagnement. Le
Schéma Directeur prévoit également la
réalisation d’un chemin s’appuyant sur
le systéme de « boucle » existant (2) et
qui permette de franchir la dénivellation
de +/- 12 metres entre le niveau naturel
du Parc coté avenue du Maelbeek, et
le niveau supérieur, du coté de I'Aile
Janlet. Ce nouveau chemin passe entre
les arbres, a travers le sous-bois ; il se
caractérise par la présence de volées
d’escaliers qui permettent de franchir
la dénivellation. Ce chemin reprend la
logique du tracé historique du Parc. Le
Schéma Directeur prévoit d’aménager
aussi matériellement un chemin existant
au droit de I’escalier en pierre bleue (3).

SCHEMA DIRECTEUR -

25



Aménagement paysager pour I'espace )

entre la nouvelle entrée et la Tour - _J C /
Eggevoort. Le schéma directeur AW
prévoit un aménagement paysager V I
dans la logique existante du Parc sur fl/
'ensemble de la surface. Il s’agit e
d’un aménagement simple qui tient (P /
compte du relief horizontal et de la . N/
configuration « entre murs » de cette v\ >i

partie du Parc. Cette partie du Parc
pourra accueillir des aménagements de )
terrasses pour les fonctions Horeca et/ ~~ ~#
ou des aires ludiques confondues dans
I’aménagement paysager.

Les murs de souténement doivent étre
traités et consolidés. La partie rendue
accessible se caractérise par la présence
d’une série de murs de souténement.
Ces murs ont une fonction structurelle
par rapport a la topographie actuelle.
Dans le cadre de I'ouverture de cette
partie au public, il convient de traiter
de maniere adéquate et de consolider
ces murs (certaines parties se sont
écroulées d’elle-méme).

Afin de libérer 'espace au-devant de la Y

Tour Eggevoort, le Schéma Directeur - .,.J C /
prévoit la démolition d’'un mur de o
refend. Ce mur sert d’appui a un petit N
abri utilitaire installé par le Service des fl/
Espaces verts de la Ville. Il ne présente

a priori pas de valeur historique ou
patrimoniale particuliére.
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En termes de délimitation d’espace et
de clarification des statuts publics et
privés, il convient de prévoir une limite
physique séparative claire entre la partie
du Parc rendue public et 'immeuble de
logement existant, avenue du Maelbeek.
Actuellement, une simple haie marque
cette limite et celle-ci ne suffira pas a
protéger le logement des éventuelles
intrusions.

Optimalisation et une meilleure ouverture
de I'accés coté place Jourdan. Le Schéma
directeur prévoit d’améliorer la visibilité
de l'accés du Parc Léopold depuis la
place Jourdan, par le remplacement du
mur existant par nouvelle porte d’acceés.

USAGES

En termes d’usages du Parc, trois
options fondamentales ont été prises
qui conditionnent les aménagements au
sol.

La plaine de jeux est maintenue a son
emplacement actuel. Il est important
de spécifier cet aspect des choses
parce qu’il avait un moment été évoqué
de la déplacer dans la nouvelle zone
rendue publique et d’aménager a son
emplacement un nouvel étang.

Place
Jourdan

SCHEMA DIRECTEUR -
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Cette option a été écartée pour
plusieurs raisons. D’une part, il existe
des solutions techniques qui permettent
de résoudre localement le phénomeéne
de remontée d’eau qui avait motivé
I'idée de réaliser a cet endroit un nouvel
étang. D’autre part, la localisation
actuelle de la plaine de jeux lui permet
de profiter d’un certain ensoleillement
naturel alors qu’a I'endroit ou il était
envisagé de la déplacer, elle serait en
permanence a I'ombre des arbres. Enfin,
la Ville de Bruxelles n’était non plus pas
demandeuse de prendre en charge la
gestion et I’entretien d’un nouvel étang
et préférait au contraire continuer
a mettre a disposition un espace de
jeux plutét qu’une piece d’eau. La
plaine de jeux se doit par contre d’étre
réaménagée en augmentant [offre
actuelle en équipements de jeux (pour la
catégorie 3-7 ans) et probablement en
thématisant ceux-ci en lien avec I’histoire
du Parc. Au niveau de lintervention
physique, il conviendra également de
prévoir une fermeture de la plaine de
jeux par des barrieres, permettant ainsi
de sécuriser I'espace de jeux pour les
enfants, de supprimer la végétation du
cOté de I'étang permettant aux parents
de disposer d’une vue vers celui-ci. Cet
espace sera équipé de quelques bancs
et poubelles.

28 - SCHEMA DIRECTEUR




L’espace ouvert, rendu disponible
au-devant de la Tour Eggevoort,
sera aménagé suivant un traitement
paysager simple mais ludique pour les
enfants. A ce stade, il est envisagé de
traiter cet espace sous forme de vaste
pelouse avec sporadiquement quelques
zones de plantations. Les enfants
(catégorie 7-12 ans) disposeront a cet
endroit d’un espace pour courir, jouer
dans la nature, découvrir le sous-bois,
etc. Le pourtour immédiat de la Tour
Eggevoort sera aménagé en fonction
de la future programmation de cet
élément, probablement un horeca en lien
avec I'immeuble a construire avenue du
Maelbeek. Cet aménagement aux abords
immédiats de la Tour devra mettre en
valeur la Tour et sera respectueux
de la dimension patrimoniale du lieu.
L’ensemble de I'espace ouvert sera
équipé de quelques bancs et poubelles.

La création d’un nouvel accés ainsi
gue linstallation d’un nouveau chemin
reliant le niveau de I’Aile Janlet au niveau
bas de I'avenue du Maelbeek rend tout
d’un coup accessible la zone de sous-
bois qui se trouve ainsi intégrée au
Parc dans son usage public. Au niveau
de son aménagement, cette zone de
sous-bois reste telle qu’elle se présente
aujourd’hui a I'’exception de quelques
plantations basses qui maintiendraient
une certaine distance avec les cours
et jardins des maisons construites en
alignement avenue du Maelbeek.

SCHEMA DIRECTEUR - 29



GESTION DU PARC

différentes formes de limites (murs,
grilles, batiments, etc....). Le long de
la chaussée d’Etterbeek, cette limite
est définie principalement par une
grille qui fait par ailleurs l'objet du
classement du Parc en tant que site. En
termes de gestion du Parc, les grilles
sont actuellement fermées le soir coté
chaussée d’Etterbeek alors que I'acces
au parc reste ouvert dans la partie
supérieure de celui-ci, du c6té de la
rue Wiertz. Dans le cadre de la création
d’un nouvel acces avenue du Maelbeek,
un dispositif de grilles avec portes sera
installé, en continuité du dispositif
existant chaussée d’Etterbeek. Les
grilles sont ainsi prévues de maniére a
pouvoir étre fermées le soir, bien que ce
mode de gestion ne s’impose pas de soi.
Il nous parait par contre important de
pouvoir viabiliser 'option d’extension du
Parc Léopold a cet endroit en prévoyant
de dispositifs sécurisant I’articulation
entre les parties publiques du Parc et les
arrieres des habitations de I'avenue du
Maelbeek.

Une fermeture par grilles et portillons
de la plaine de jeux est prévue afin
d’empécher l'entrée d’animaux et
contréler la sortie des jeunes enfants. I
ne s’agit pas d’'une fermeture a clé, mais
bien d’un dispositif de portes que « I'on
referme derriére soi ».

Le périmétre du Parc est défini par Y
o/l
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A MOYEN-TERME

Le Plan Régional d’Affectation du Sol
effecte le terrain situé a front de I’avenue
du Maelbeek en « zone d’habitation ».
Compte tenu du fait que ce terrain est
propriété de la Ville de Bruxelles et que
I'alignement de maisons se termine
aujourd’hui par un mur mitoyen en
attente, le Schéma Directeur prévoit la
construction a cet endroit d’'unimmeuble
de logements a réaliser par la Régie de
la Ville. La construction de cet immeuble
permet de terminer [lalignement et
de marquer une articulation avec la
nouvelle entrée du Parc. Celle-ci serait
soulignée et accompagnée par une
fonction équipementielle ou de type
Horeca qui serait installée au rez-
de-chaussée de [I'immeuble et qui
disposerait d’'un complément installé
dans la Tour Eggevoort. L'immeuble
dispose d’une capacité raisonnable de
développement sur cing niveaux hors-
sol (R+4), ce qui permet d’envisager de
développer 830m? de logements et 150
m? d’équipement ou horeca.

En complément des aménagements
au sol et de la construction d’un
nouvel immeuble de logements, le
Schéma Directeur envisage bien sdr la
restauration de la Tour Eggevoort. Cet
élément qui serait le vestige unique de
’ancien domaine médiéval qui daterait
XVeéme siécle présente une surface utile
intérieure trés faible (38m?2), morcelée
en de multiples pieces et différences de
niveaux.
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Cette configuration particuliere tres
contraignante induit de penser Ia
réaffectationdecet élémentapartird’une
programmation qui soit complémentaire
a celle de lactivité située au rez-de-
chaussée de I'immeuble de logements a
construire dont la Tour Eggevoort serait
in fine une « dépendance dans le Parc ».

Le Service des Espaces Verts de la
Ville de Bruxelles occupe aujourd’hui
partiellement et de maniére précaire
la Tour Eggevoort. Il utilise par ailleurs
’espace aux abords de la Tour pour
entreposer du matériel de travail, ce qui
nécessite que cet espace soit cléturé
et sécurisé. Compte tenu du nouveau
contexte d’extension et d’ouverture
de cette partie du Parc au public, le
Schéma Directeur prévoit de relocaliser
le Service des Espaces Verts dans un
nouveau batiment a construire entre la
cour Warocqué et la barre de logements
avenue du Maelbeek. Ce nouveau
batiment aurait un acces carrossable
direct vers I'avenue du Maelbeek ce
qui permettrait d’éviter aux véhicules
de services de devoir emprunter les
chemins piétons dans le Parc comme
c’est aujourd’hui le cas. L’emprise de
ce batiment est estimée a 160 m? au
sol ; elle correspond a un programme
plus vaste que celui aujourd’hui présent
dans la Tour Eggevoort comprenant
réfectoire, vestiaire, sanitaires, et un
local d’entreposage.
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Au cours des discussions en Comité
d’Accompagnement, le devenir de
Institut Warocqué a été évoqué.
Celui-ci est aujourd’hui occupé par le
Laboratoire Intercommunal Bruxellois
de Chimie et de Bactériologie (LIBCB)
ainsi que par une creche de la Ville.
Compte tenu des demandes croissantes
en infrastructures scolaires et des
possibilités d’'usage extérieur qu’offrent
le Parc Léopold, le Schéma Directeur
propose d’envisager la pleine occupation
de 'immeuble Warocqué par une activité
scolaire ainsi que I'aménagement de
I’actuelle aire de stationnement en une
cour de récréation.
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A LONG-TERME

A court terme, les interventions suivantes peuvent étre envisagées.

D’une part, il s’agira de créer une nouvelle 3
entrée au Parc Léopold par la rue Jenner. - ) C
Cette entrée aura principalement

une vocation locale vu sa dimension
relativement confidentielle. Toutefois
elle permettra d’améliorer I’accessibilité
au Parc depuis les quartiers habités. Elle
permettra également de valoriser le
parvis de I'ancienne entrée de I'Institut
du coté de I'Aile Janlet en l'intégrant
dans un parcours de créte relativement
plat traversant le Parc jusqu’a I'entrée
existante rue Wiertz. Cette intervention
nécessite la démolition d’'un batiment,
qui pourra se faire dans le cadre d’une
discussion avec le gestionnaire des
batiments de I'Etat a savoir la Régie des
Batiments de méme qu’avec I'IRSN.

D’autre part, il s’agit d’envisager Y
une expropriation de la pointe de .2 (,/
'immeuble de logements chaussée
d’Etterbeek en vue d’aménager un
chemin qui s’accommode réellement a la
géométrie du Parc Léopold. Ce terrain
est aujourd’hui un fond de parcelle non
OoCCupé.
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RECAPITULATIF CHIFFRE

Le récapitulatif suivant reprend les différentes interventions a réaliser, les maitres
d’ouvrage pressentis ainsi qu’un premier estimatif des colts des travaux.

Les interventions dont Beliris est le maitre d’ouvrage pressenti seront étudiées
ultérieurement dans le cadre de la mission compléte confiée a MSA-Ney&Partners.

Les autres interventions seront prises en charge par les maitres d’ouvrage
correspondants, avec des financements qui doivent encore étre identifiés.

MAITRE D’OUVRAGE |COUT ESTIME
PRESSENTI HTVA (Nov.2010)
COURT TERME
Reconfiguration Entrée Jourdan Beliris 48.300,00 €
Création Entrée Maelbeek Beliris 61.050,00 €
Deux nouveaux chemins vers I'Aile Janlet |Beliris 159.250,00 €
Aménagement du sol et des abords de la
Plaine de Jeux 3-7 ans Beliris ? 184.775,00 €
Equipement de la Plaine de Jeux 3-7 ans | Ville de Bruxelles 83.000,00 €
Aménagement paysager, nouveau
chemin dans I’espace situé entre la Tour
Eggevoort et I'av. du Maelbeek, entretien
des murs Beliris ? 213.275,00 €

MOYEN TERME

Construction d’un immeuble de logement
av. du Maelbeek

Ville de Bruxelles

1.279.750,00 €

Restauration de la Tour Eggevoort Ville de Bruxelles 262.500,00 €
Construction d’un nouveau batiment

pour le Service des Plantations Ville de Bruxelles 236.812,50 €
Réaffectation de I'Institut Warocqué en

école primaire communale Ville de Bruxelles ? ?7?
LONG TERME

Nouvel accés rue Jenner Régie des Batiments ? 86.625,00 €
Expropriation de la pointe du terrain av.

du Maelbeek ?7? ?7?
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PLANS DE PREFIGURATION

Les plans et coupes figurant dans les pages suivantes représentent
une premiére traduction architecturale, urbanistique et paysagére des
options d’interventions telles que définies dans le Schéma Directeur.

lls constituent une premiére tentative d’illustrations des projets
en méme temps qu’ils constituent une premiére vérification de la
faisabilité physique des interventions proposées.

Les différentes interventions feront I'objet de vérification/faisabilité
concrete dans le cadre du développement des différents projets.
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A L’ECHELLE DU PARC ET ABORDS DIRECTS,

SITUATION EXISTANTE

PERIMETRE D’INTERVENTION
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A L’ECHELLE DU PERIMETRE D’INTERVENTION,

SITUATION EXISTANTE

PERIMETRE D’INTERVENTION
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LES ELEMENTS DU PROJET :

LES CHEMINS
I NOUVEAUX CHEMINS
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AIRE DE JEUX 3-7 ANS -eeeeees

EQUIPEMENTS ESPACES VERTS (VILLE DE BRUXELLES) -

AMENAGEMENT PAYSAGER -+
(ZONE DE PARC / AIRE LUDIQUE 7-12 ANS / AMENAGEMENT HORECA)

ZONE DE SOUS-BOIS -+

LES ELEMENTS DU PROJET :

LES PROGRAMMES
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LES ELEMENTS DU PROJET :

LES POSSIBILITES DE FERMETURE

—> ENTREES
7 PORTES POUR FERMETURE POTENTIELLE
---------------------- NOUVELLES GRILLES
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LES ELEMENTS DU PROJET :

LES DEMOLITIONS

7 ELAGAGE DE VEGETATION OU ABATTAGE D’ARBRE
DEMOLITIONS
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LES ELEMENTS DU PROJET :

SYNTHESE

ENTREES
PORTES POUR FERMETURE POTENTIELLE
NOUVELLES GRILLES

~ ' DEMOLITION / ELAGAGE / ABATTAGE

NOUVEAUX BATIMENTS

1 NOUVEAUX CHEMINS
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LES TEMPORALITES DU PROJET :

AMENAGEMENTS A COURT TERME

COURT TERME
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LES TEMPORALITES DU PROJET :

AMENAGEMENTS A MOYEN TERME

LONG TERME
COURT TERME
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LES TEMPORALITES DU PROJET :

AMENAGEMENTS A LONG TERME

———————— LONG TERME : EXPROPRIATION POUR EXTENSION DU PARC
LONG TERME : NOUVEAU TRACE DES CHEMINS
MOYEN TERME
COURT TERME
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

CADRAGE DES ZOOMS
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

L’ENTREE RUE JENNER

CIRCULATION RENDUE POSSIBLE

~ " DEMOLITIONS
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

L’ENTREE AV. DU MAELBEEK

ENTREES
PORTES POUR FERMETURE POTENTIELLE
NOUVELLES GRILLES

~ DEMOLITION / ELAGAGE / ABATTAGE

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

I NOUVEAUX CHEMINS
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

PROJET : L’ENTREE AV. DU MAELBEEK

PERIMETRE D’INTERVENTION
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

L’ENTREE INSTITUT WAROCQUE

ENTREES
PORTES POUR FERMETURE POTENTIELLE
NOUVELLES GRILLES

~ DEMOLITION / ELAGAGE / ABATTAGE

NOUVEAUX BATIMENTS

1 NOUVEAUX CHEMINS
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

PROJET : L’ENTREE INSTITUT WAROCQUE

PERIMETRE D’INTERVENTION
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :
L’ENTREE PLACE JOURDAN

—> ENTREES

PORTES POUR FERMETURE POTENTIELLE

MUR DE SOUTENEMENT

NOUVELLES GRILLES

_____ DEMOLITION / ELAGAGE / ABATTAGE

----------- ELARGISSEMENT DES TROTTOIRS PROPOSE PAR SUM (PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA PLACE JOURDAN)
MODIFICATION DU DESSIN DES TROTTOIRS PROPOSE ICI
ELARGISSEMENT DES TROTTOIRS PROPOSE INDUIT
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LES ZOOMS SUR LE PROJET :

LES AIRES LUDIQUES

—> ENTREES

PORTES POUR FERMETURE POTENTIELLE

MUR DE SOUTENEMENT

NOUVELLES GRILLES

WDEMOLITION / ELAGAGE / ABATTAGE
NOUVEAUX BATIMENTS

1 NOUVEAUX CHEMINS

----------- ELARGISSEMENT DES TROTTOIRS PROPOSE PAR SUM (PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA PLACE JOURDAN)
MODIFICATION DU DESSIN DES TROTTOIRS PROPOSE IClI
ELARGISSEMENT DES TROTTOIRS PROPOSE INDUIT
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A L’ECHELLE DU PARC ET ABORDS DIRECTS,

SYNTHESE
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ATLAS
CARTES DE L’ETAT DES LIEUX







ATLA
CARTES DE L’ETAT DES LIEU

A L’ECHELLE DE LA REGION




# 01

LOCALISATION

I LOCALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR EGGEVOORT A L’ECHELLE DE LA REGION
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ATLA
CARTES DE L’ETAT DES LIEU

A L’ECHELLE DU QUARTIER



# 02

SITUATION EXISTANTE

PERIMETRE D’INTERVENTION

84 - ATLAS



<
%]
=
0
>
Q
(0]
—_
[
)
—
=]
o
7]



#03
REPERES

1 — 1 1 LIMITES COMMUNALES
PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 04
RELIEF

+72m
+ 70m
+ 68m
+ 66m
+ 64m
+62m
+ 60m
+ 58m
+ 56m
+ 54m
+52m
+ 50m
+ 48m
+ 46m
PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 05

AFFECTATION DU SOL

~ /" / AZICHEE

EAU

ZONE D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC
ZONE ADMINISTRATIVE

ZONE DE CHEMIN DE FER

ZONE DE FORTE MIXITE

ZONE MIXTE

ZONE D’HABITATION

ZONE D’HABITATION A PREDOMINANCE RESIDENTIELLE

ZONE DE PARC

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 06
ESPACES VE RTS CAMPING BRUXELLES EUROPE -

SQUARE FORTE DEI MARMI "

ENTREES

I PARC PRIVE

PARC PUBLIC
ESPACE VERT OUVERT
PERIMETRE D’INTERVENTION PARC DU VIADUC =
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# 07

OCCUPATION NON-BATI

TERRAIN VIDE
INTERIEUR D’ILOT
PARC PRIVES
PARC PUBLIC
PARTERRE
TALUS

CHEMIN DE FER
TROTTOIR
PARKING

ETANG
PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 08
OCCUPATION BATI (RDC)

COMMERCE (RDC)
LOGEMENT

HOTEL

ENTREPOT
EQUIPEMENT PUBLIC

BUREAU
PARKING
HORS PERIMETRE DEFINI

PERIMETRE D’INTERVENTION
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CDQ Sceptre (Art Genering) + relevé MSA

source :



# 09
COMMERCES

SERVICES A LA PERSONNE
LIE A LA MAISON
TRANSPORT

HORECA

ALIMENTATION

LOISIR
COMMERCE VIDE

PERIMETRE D’INTERVENTION
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#10

EQUIPEMENTS PUBLICS (RDC)

MAISON DE QUARTIER
TRANSPORT

EDUCATION

MUSEE

SALLES DE SPECTACLE
LIEUX DE CULTE

PERIMETRE D’INTERVENTION
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#11

ACTIVITES DIURNES

ZONES PORTEUSES D’ACTIVITES DIURNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#12

ACTIVITES NOCTURNES

ZONES PORTEUSES D’ACTIVITES NOCTURNES
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#13

VOIRIES REGIONALES

VOIRIES REGIONALES
PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 14

ICR + BORNES VILLO

&8 BORNES VILLO
ITINERAIRE CYCLABLES REGIONAUX
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#15

TRANSPORTS PUBLICS

—@— NUMERO DE LIGNE

== == == == | [GNE DE BUS (EN PROJET)

| |GNE DE BUS (EXISTANTE)
S | IGNE FERROVIAIRE
s PERIMETRE D’INTERVENTION
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#16

NIVEAU D’ACCESSIBILITE EN TP
B ACCESSIBILITE TRES BONNE

ACCESSIBILITE BONNE
ACCESSIBILITE MOYENNE
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#17

DIVISION CADASTRALE

LIMITES CADASTRALES
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#18

FONCIER PUBLIC

SNCB HOLDING

REGION DE BRUXELLES CAPITALE
IBGE (USUFRUIT VILLE DE BXL)
COMMUNES
ETAT BELGE

. |INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#19

PROJETS EN COURS

B CONSTRUCTION NEUVE

RENOVATION
REAFFECTATION
ESPACE PUBLIC

. NOUVELLE INFRASTRUCTURE

= PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 20
PATRIMOINE

SITES CLASSES

MONUMENT OU ENSEMBLE CLASSE

MONUMENT INSCRIT A LA LISTE DE SAUVEGARDE
PERIMETRE D’INTERVENTION

120 - ATLAS

PARC LEOPOLD
AR.18/11/1976

INSTITUT SOLVAY
A.R. 08/08/1988

ANCIEN INSTITUT D’ANATOMIE
A.R. 08/08/1988

AILE DE L’ANCIEN COUVENT (IRSN)
AR. 26/01/1987

MUSEE WIERTZ ET SON JARDIN
AR. 23/10/1997






# 21

PLAN DU PARC EN 1880

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 22

PLAN DU PARC EN 1877

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 23

PLAN DU PARC EN 1913

PERIMETRE D’INTERVENTION

126 - ATLAS



$910911Y2JY 0D V4 : 824nos

=
V=

’ \ )
e |
%ﬁ%ﬁ
AR
il

«}
{(

7>

&,
b \ \\ P D
' EB)
S S5
== K T
I I A\ n.v




# 24

LIMITES ET ENTREES DU PARC

ENTREE AVEC POSSIBILITE DE FERMETURE (GRILLE)
ENTREE SANS POSSIBILITE DE FERMETURE
SURFACE DU PARC INACESSIBLE AU PUBLIC
SURFACE DU PARC ACCESSIBLE AU PUBLIC

LIMITES (GRILLAGES) DE FAIT

LIMITES (GRILLE / MUR) HISTORIQUES

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 25

ARBRES

PERIMETRE D’INTERVENTION
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INSTITUT EASTMAN | FUTURE MAISON DE L’HISTOIRE EUROPEENNE -
LAND DE BAVIERE -

LYCEE EMILE JACQMAIN -
PARLEMENT EUROPEEN -+
BIBLIOTHEQUE SOLVAY | MAISON DE L’EUROPE -+

MAISON LINDEN | MAISON DE L’EURQPE -

INSTITUT WAROCQUE | CRECHE ET LABORATOIRE
TOUR EGGEVOORT | SERVICE DES PLANTATIONS -

# 26

DENOMINATION ET PROGRAMME DU BATI

7/ PARTIE DU PARC OCCUPEE PAR DES ACTIVITES PRIVEES
——————— PERIMETRE D’INTERVENTION
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#27
ESPACES SOCIO-RECREATIFS

ZONE D’ACTIVITES VARIEES
PLAINE DE JEUX
PELOUSES

* . TERRAINS DE SPORT

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 28

ACCESSIBILITE PIETONNE

ENTREES PIETONNES
CHEMINEMENTS PIETONS
PERIMETRE D’INTERVENTION
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#29
ACCESSIBILITE PMR

D ENTREES PMR

= mmmm === CHEMINEMENTS POTENTIELLEMENT ACCESSIBLE AUX PMR (SUPPRESSION D’UNE MARCHE)
CHEMINEMENTS ACCESSIBLE AUX PMR
PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 30

ACCESSIBILITE VEHICULES MOTORISES

(SITUATION DE FAIT)

PARKING

ENTREES VOITURES

CHEMINEMENTS VOITURES

ENTREES VEHICULES DE SECOURS
CHEMINEMENTS VEHICULES DE SECOURS
PERIMETRE D’INTERVENTION
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ATLA
CARTES DE L’ETAT DES LIEU

A L’ECHELLE DU PERIMETRE



# 31

SITUATION EXISTANTE

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 32

REPERES

PERIMETRE D’INTERVENTION

146 - ATLAS
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#33
AFFECTATION DU SOL

"/ / /|ZICHEE

EAU

ZONE D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC
I ZONE DE FORTE MIXITE

ZONE D’HABITATION

ZONE DE PARC

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 34

DIVISION CADASTRALE

LIMITES CADASTRALES
PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 35

LIMITES : MATERIALITE

PORTES-GRILLES
HAIES

MURS EN MACONNERIE
GRILLAGES

GRILLES

PERIMETRE D’INTERVENTION
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#36
LIMITES : FONCTIONS DES MURS

MUR DE REFEND

MUR MITOYEN

MUR DE JARDIN

MUR DE SOUTENEMENT

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 37

POINTS D’APPUI DES OPTIONS DU PROJET

PERIMETRE D’INTERVENTION
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# 38
RELIEF

+ 64m
+62m
+ 60m
+ 58m
+ 56m
+ 54m
+ 52m
+ 50m
+ 48m
+ 46m
PERIMETRE D’INTERVENTION

158 - ATLAS
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# 39

COUPES

@

TRAITS DE COUPE
PERIMETRE D’INTERVENTION

160 - ATLAS
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ANNEXES







ANNEXE
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQU
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ANNEXES
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ANNEXES
ETUDE SUR LES PLAINES DE JEU

source : Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en RB
(BRAT sprl / Kind & Samenleving vzw)

+ interprétation et application locale par MS
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Nom Espéce Circonférence |Etat Sanitaire
ARBREO1 150729,0604| 169722,6431 49,0642|FrUne commun 67 1,0
ARBREO02 150762,9550| 169733,0424 46,9078 |Cypr_s chauve de Louisiane 297 1,0
ARBREO3 150800,3614| 169737,3304 49,9275|Charmes commun 177 1,0
ARBRE04 150822,9396| 169723,6297 83,0382|Cerisier du Japon 52 0,8
ARBRE05 150826,8524| 169717,7423 78,3541|AubUpines O un style 62 1,0
ARBRE06 150828,4599| 169705,8615 0,0000|Tilleuls O petites feuilles 107 1,0
ARBREQ7 150741,9204| 169689,3812 45,5919 |Erable sycomore 180 1,0
ARBRE08 150736,8327| 169696,7890 46,4578 |Erable sycomore 133 1,0
ARBRE09 150727,1446| 169699,4442 50,2374 |Tilleuls O petites feuilles 136 1,0
ARBRE10 150724,1622| 169708,3369 50,0340|FrUne commun 202 1,0
ARBRE11 150715,8337| 169695,3899 50,1044 |HUtre d'Europe 269 1,0
ARBRE12 150716,8911| 169699,8080 53,5161 |HUtre d'Europe 316 1,0
ARBRE13 150721,5947| 169682,0100 48,8253 |Erable sycomore 237 1,0
ARBRE14 150717,0384| 169680,1574 59,0178|Marronnier commun 172 1,0
ARBRE15 150707,6580| 169677,8870 55,1383 |Tilleuls O petites feuilles 156 0,8
ARBRE16 150699,3080| 169674,3466 56,9546|Charmes commun 100 1,0
ARBRE17 150707,1525| 169663,7823 52,2338|HUtre d'Europe 265 1,0
ARBRE18 150697,4498| 169651,5589 53,0211|Charmes commun 168

ARBRE19 150715,9376| 169661,8950 61,4252|FrUne commun 263 0,8
ARBRE20 150716,6754| 169658,5397 52,7417|Erable sycomore 110 0,7
ARBRE21 150716,9187| 169655,9848 59,0762 |Robinier faux-acacia 110 1,0
ARBRE22 150707,8076| 169649,4762 57,4577|Marronnier commun 253 1,0
ARBRE23 150717,1627| 169637,3920 60,1324|Erable sycomore 238 0,8
ARBRE24 150715,2763| 169625,0217 61,7309|Charmes commun 457 0,8
ARBRE25 150728,1627| 169618,3229 53,2203|Charmes commun 390 0,6
ARBRE26 150729,1356| 169616,7217 64,6404 |Erable sycomore 224 0,8
ARBRE27 150729,5290| 169610,3439 58,1420|FrUne commun 105 0,8
ARBRE28 150729,1414( 169605,2089 62,6696 | Erable sycomore 157 1,0
ARBRE29 150729,7843| 169593,0200 60,7303|FrUne commun 187 0,8
ARBRE30 150730,2985| 169586,8915 54,9659| Erable sycomore 245 0,8
ARBRE31 150730,1740| 169587,4617 63,7179|Erable sycomore 191 0,8
ARBRE32 150726,6905| 169580,4603 54,7121|Erable sycomore 197 0,8
ARBRE33 150730,7604| 169584,5721 36,4584 | Erable sycomore 270 0,8
ARBRE34 150733,7664| 169595,6202 46,8310|Erable sycomore 243 0,8
ARBRE35 150750,1935| 169610,8860 34,0169| Erable sycomore 275 0,8
ARBRE36 150738,6175| 169617,9771 44,4873|Erable sycomore 183 0,8
ARBRE40 150747,5790[ 169613,2053 51,0715|Erable sycomore 228 0,8
ARBRE41 150745,6813| 169616,0868 41,9353 |Tilleuls O petites feuilles 193 0,8
ARBRE42 150743,9788 169621,1586 52,3932| Erable sycomore 181 0,8
ARBRE43 150739,2774| 169626,4393 62,6826| FrUne commun 186 0,8
ARBRE44 150738,1041| 169625,6953 57,1105| Erable sycomore 132 0,8
ARBRE45 150737,8386| 169625,9014 43,1502| Erable sycomore 109 1,0
ARBRE46 150739,5567| 169627,5041 53,6066 Erable sycomore 165 0,8
ARBRE47 150732,4247| 169634,2150 51,8558| Erable sycomore 148 0,8
ARBRE48 150736,6996| 169636,3084 57,2729| Erable sycomore 165 0,8
ARBRE49 150733,7946| 169640,4220 56,3323| Erable sycomore 227 0,8
ARBRES50 150731,8344| 169639,8616 49,8795| Erable sycomore 188 0,8
ARBRE51 150729,9385| 169643,2294 49,4217|Charmes commun 121 1,0
ARBRES52 150731,0213| 169645,4054 56,1311|Erable sycomore 195 0,8
ARBRES53 150725,9581| 169645,8657 53,4738| Erable sycomore 177 0,8
ARBRES54 150724,3293| 169671,2962 53,4554 | Erable sycomore 212 1,0
ARBRES55 150745,5871| 169682,9857 41,2060| FrUne commun 292 1,0
ARBRES56 150707,9803| 169618,0527 62,8700| Erable sycomore 237 1,0
ARBRE57 150708,8631| 169619,5309 63,6317|FrUne commun 159 1,0
ARBRES58 150712,6339| 169618,3607 60,5112| Erable sycomore 168 1,0
ARBRES59 150712,4971| 169619,1135 55,7771|FrUne commun 113 1,0
ARBREG60 150701,2395| 169620,7559 69,7062|Erable sycomore 120 1,0
ARBREG61 150700,2986| 169618,1938 76,8142|Erable sycomore 132 1,0
ARBREG62 150699,4967| 169616,9767 60,9846 |Erable sycomore 131 1,0
ARBREG63 150698,7487| 169615,5301 60,2159|Erable sycomore 146 1,0
ARBREG64 150696,9623| 169613,2623 69,6739|Erable sycomore 135 1,0
ARBREG65 150695,3198| 169611,1750 80,8675|Erable sycomore 180 1,0
ARBRE66 | 150717,8282| 169604,9674 57,2215|ChUne pUdonculU 37 1,0
ARBREG67 150717,3426| 169593,8129 56,7433|Marronnier commun 358 1,0
ARBREG68 150717,1746| 169588,2996 70,0654 |Tilleuls O petites feuilles 227 1,0
ARBREG69 150721,4851| 169594,2354 60,0882|Erable sycomore 116 1,0
ARBRE70 150774,2248| 169681,0442 54,1125|FrUne commun 113 1,0
ARBRE71 150782,6773| 169683,6630 0,0000|Erable ChampUtre 50 1,0
ARBRE72 150784,0156| 169684,1497 0,0000|Erable ChampUtre 32 1,0
ARBRE73 150786,0839| 169684,5755 0,0000|Erable ChampUtre 120 1,0
ARBRE74 150796,4252| 169687,5562 0,0000(Erable sycomore 154 1,0
ARBRE75 150797,4593| 169687,8604 0,0000|Erable ChampUtre 128 1,0
ARBRE76 150808,2806| 169690,9794 48,7482|Erable ChampUtre 152 1,0
ARBRE77 150758,9448| 169666,7178 0,0000|Erable ChampUtre 178 1,0
ARBRE78 150757,9332| 169659,9924 0,0000|FrUne commun 198 1,0
ARBRE79 150751,9238| 169664,7244 0,0000(Erable sycomore 232 1,0
ARBRES0 150699,8470| 169644,5494 0,0000|{Charmes commun 53 1,0
ARBRES82 150705,3772| 169625,6213 0,0000{Charmes commun 55 1,0
ARBRES83 150705,0351| 169627,7878 0,0000|{Charmes commun 48 1,0
ARBRE84 150704,7786| 169629,4697 0,0000|{Charmes commun 55 1,0
ARBRE85 150704,1799| 169632,3773 0,0000{Charmes commun 68 1,0
ARBRES86 150703,2392| 169634,8573 0,0000|{Charmes commun 80 1,0
ARBRES87 150702,2985| 169636,9098 0,0000|{Charmes commun 46 1,0
ARBRES88 150701,7284| 169639,5894 0,0000|{Charmes commun 56 1,0
ARBRE89 150700,7877| 169642,1264 0,0000{Charmes commun 55 1,0
ARBRE90 150750,4740| 169705,2106 0,0000(If commun 0 1,0
ARBRE91 150747,6233| 169701,9039 0,0000(If commun 0 1,0
ARBRE92 150743,7465| 169698,5971 0,0000(If commun 0 1,0
ARBRE93 150740,5538| 169696,8868 0,0000(If commun 0 1,0
ARBRE9%4 150745,4569| 169691,1855 0,0000(If commun 0 1,0
ARBRE95 150748,4215| 169693,0099 0,0000(1f commun 0 1,0
ARBRE96 150752,2983| 169694,8343 0,0000(If commun 0 1,0
ARBRE97 150756,4032| 169696,5447 0,0000|If commun 0 1,0
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Tour Eggevoort : Note hydrologique

1. Documents de référence

1.1. Contexte hydrogéologique

Le périmetre d'étude est couvert par la carte géotechnique de Bruxelles 31.3.8. Le périmétre
d’étude se localise dans le fond de I'ancienne vallée du Maelbeek. Celui-ci est actuellement
canalisé et volteé.

Sous l'aire géographique étudiée, au niveau de la plaine de jeux, le sous-sol de la vallée du
Maelbeek se compose, du sommet a la base :

de remblais sur une épaisseur de 0 a 2 métres.

d'argiles alluviales sur une épaisseur variant entre 8 et 10 m : le plus souvent
fines.

Remblais Argiles alluviales Hydrogéologie

§4 [+oe2 +45,9
1' 145 m. { 25m.

am. .
ng73 | W m\ 211973 | 1971
: +500 ) (+500

30m. |- | 20m
i aneaa | Ly

S
(+59,0
12,4 m,

(%

60,0

72,3m :
1965 . [
Site | 11\e36%
+480 )
//__- 3emp Al fa78—
- /i +570 ) %) ogom.
. (Il 70m. i
Site : 61931\ | 550
+58,0 “ *ﬂ 6/1931
90m 1~ W
6/1931) ~ r+600
. l=—4 35m.
+600 ) - (N 7/1936
17m. 1580 }f' U-J °|u543

4/1931) +5ao | 6/1931
,9 791

41936 j9.0m “L7om.
L 1936

Figure 1 : Localisation du site sur les cartes géotechniques : Planche II : Remblais
(Gauche), Planche III Limons et dépot Alluviaux Argilo-Limoneux (Centre) et Planche
VIII Hydrogéologie (Droite).

D’aprés la planche VIII concernant I'hydrogéologie, la nappe phréatique se situe, au niveau
de la zone proche de la plaine de jeux, a une profondeur comprise entre 0,9 et 1 metre de
profondeur.
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

1.2. Historique de la zone

D’aprés les photos historiques non datées, la zone de la plaine de jeux était a I'’époque un
étang sinueux reprenant les mémes courbes que I'actuelle aire de jeux.

Figure 2 : Localisation de I'ancien étang remplacé par la plaine de jeux actuelle (Source :
carte postale Delcampe.net)

Bruxelles. — Dans le parc Léopold,
L. Lageert, Brux, — N, 144,

Figure 3 : Localisation de I'ancien étang remplacé par la plaine de jeux actuelle (Source :
carte postale Delcampe.net)
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

2. Analyse technique

2.1. Localisation du Maelbeek

Le site d’étude se situe a proximité d’'un élément hydrographique majeur :
La vallée du Maelbeek et le Maelbeek.

Le Maelbeek prend sa source au sud de Bruxelles, sur les communes d'Ixelles et d'Etterbeek,
ou se situe le confluent de la Senne. Pour des raisons sanitaires, le ruisseau fut canalisé dans
un aqueduc en 1872.

Figure 4 : Localisation de la vallée du Maelbeek sur les plan de 1853 (Source : Inventaire
du patrimoine architectural, Bruxelles Extension Est)

Actuellement, le Maelbeek vo(ité et enterré passe au niveau de I'étang existant dans le parc
Léopold :

15 Octobre 2010 D 3

CONSULTANTS

ANNEXES - 199



200

Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort ‘

Figure 5 : Localisation actuelle du Maelbeek canalisé et voiité

2.2. Ruissellement

Vu la topographie des lieux, et la position en cuvette de la plaine de jeux (point le plus bas
de la zone), le site récolte une grande partie des eaux de ruissellement venant du versant
ouest de la vallée. Ce versant correspond a une surface d’environ 0,6 ha.

T

Figure 6 : Vue du versant ouest depuis la plaine de jeux (ARIES, 2010)
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

G -+

I
-

Figure 7 : Zone de ruissellement et sens d'écoulement des eaux (source : Extrait de la
carte géotechnique : Planche I Documentation et topographie actuelle)

En considérant un coefficient de ruissellement maximaliste de 0,15 (surface enherbée et
pente importante), le volume d’eau ruisselé sur cette surface et atteignant potentiellement la
plaine de jeux est pour une pluie de 60 minutes et d'occurrence de 1/5 ans de :

600 * 0.15 * 0.02331 = 2,09 m®

T\D(min) | 2mois | 6 mois 1an 2 5 10 20 50 100 200

10 14.14 29.59 39.40 53.58 75.90 90.68 104.86 | 12321 | 136.96 | 150.66

20 9.98 20.03 26.41 35.64 49.97 59.45 68.54 80.32 89.14 | 97.93

30 8.03 15.66 20.50 27.46 38.21 45.32 52.15 60.99 67.61 | 74.21

60 5.39 9.99 12.90 16.99 23.31 2749 31.50 36.70 40.59 | 4447

120 3.52 6.19 7.88 10.16 13.72 16.08 18.34 21.27 2346 | 25.65
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

360 1.72 2.80 3.49 432 5.69 6.59 7.46 8.58 9.42 10.26

720 1.09 1.70 2.08 2.52 3.26 3.75 4.22 4.83 5.29 5.74

1440 0.70 1.04 1.26 1.49 1.90 217 243 2.77 3.02 3.27

2880 0.46 0.65 0.78 0.91 1.15 1.30 1.45 1.64 1.78 1.92

4320 0.36 0.51 0.60 0.70 0.87 0.98 1.09 1.23 1.33 1.43

7200 0.27 0.37 0.44 0.51 0.62 0.70 0.78 0.87 0.94 1.02

14400 0.19 0.26 0.30 0.35 0.42 0.47 0.51 0.57 0.62 0.66

21600 0.16 0.21 0.24 0.28 0.34 0.38 0.41 0.46 0.50 0.53

28800 0.14 0.19 0.21 0.25 0.29 0.33 0.36 0.40 043 0.46

36000 0.13 0.17 0.19 0.22 0.27 0.29 0.32 0.36 0.38 0.41

43200 0.12 0.16 0.18 0.21 0.25 0.27 0.30 0.33 0.35 0.38

Tableau 1 : IDF de Uccle en mm/h

En considérant qu‘une partie de cette eau est interceptée par le réseau d'égouttage situé au
niveau des petits chemins, les pluies de courte durée ne peuvent donc pas engendrer les
problémes d’humidité de cette plaine de jeux.

En considérant, une pluie plus longue de 24 h, le volume ruisselé atteint :
600 * 0.15 * 0.0149*24 = 4,01 m*

Méme dans ces conditions, il ne semble pas que ce versant puisse étre totalement
responsable des problémes d’humidité.

2.3. Différence entre I'étang existant et la plaine de jeux
Un relevé du niveau de I'eau dans I'étang et du sol de la plaine de jeux a permis de montrer
une différence de :

Niveau de I'étang : 47,24m

Niveau de la plaine de jeux : 47,94m

Différence de niveaux entre I'étang et la plaine de jeux : 0,70 m

D’apres la visite de terrain, il semblerait que le réseau d’égouttage du parc soit directement
relié a I'étang principal :
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

1

Figure 8 : Localisation d'une ancienne conduite entre I'étang et le réseau d’'égout

2.4. Type de remblais du lac

Le type de remblais influence également la perméabilité du sol et la percolation des eaux de
surface :

Le remblai de la plaine de jeux est de nature sableuse.
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

Figure 9 : Vue sur le remblais utilisé pour la création de la plaine de jeux (ARIES, 2010)
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Etude hydrologique

MSA — Tour Eggevoort

3. Conclusion

Au regard des observations de terrains, il ne semble pas que le versant drainé vers la plaine
de jeux soit responsable a lui seul des probléemes d’humidité. En effet, les volumes ruisselés
sont relativement faibles et une partie de ces volumes sont également interceptés par le
réseau de chemin du parc.

L'autre facteur semblant influencer I'humidité de ce parc est probablement la faible
différence de niveau entre le niveau d’eau de I'étang et la partie basse de la plaine de jeu. La
différence est d'a peine 70 cm. Le sable sous jacent a la plaine de jeux a la capacité de se
gorger rapidement d’eau.
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ANNEXES
PROJET POUR LE PARC LEOPOL

source : Aménagement des chemins piétons et des plantations de la zone Eggevoort - Art & Buil
SEPT.2006 (projet non exécuté)
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ANNEXES
PROJET POUR LA PLACE JOURDAN
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y 4 POUR BRUXELLES

Rue du Gouvernement Provisoire n° 9-15 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/739.06.00 — Fax : 02/739.06.46

ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL
ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

TIW/XXX.X = XXXXXXXXX:
MICRO-INVESTISSEMENTS QUARTIER EUROPEEN

Proceés-verbal n° 01 de la réunion du 23.09.2010

| LISTE DES PARTICIPANTS: |

| Représentation de: | | Nom Tel / Fax e-mail | X/0 |
Maitre d'Ouvrage: MO
SPF Mobilité et Transports | EVZ EVY VAN ZEEBROECK T: Evy.vanzeebroeck@mobilit.fgov.be
Dir. Infrastructure de F:
Transport G:
(BELIRIS)
Micro —investissements B AT | BART TIMMERMANS T:
Quartier Européen F: bart.timmermans@mobilit.fgov.be
G:
Contrat de quartier PHD PHILIPPE DECAP T: philippe.decap@mobilit.fgov.be
Sceptre F:
G:
Bureau d'études: BE
MSA BEM | BENOIT MORITZ 025028107 Benoit @ms-a.be
JMS | JEAN-MARC SIMON 025028107 jm@ms-a.be
NEY & PARTNERS MAM | MATHIEU MAILLE 026438181 ney@ney.be
Entrepreneur principal: EP
T:
F:
G:
T:
F:
G:
Coordinateur Sécurité- CSS
Santé:
T:
F:
G:
Commune:
DESTINATAIRES: [a toutes les parties concernées
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ACTION

Qul

1. REMARQUES SUR LE PRECEDENT PV:

NIHIL

2. POINTS GENERAUX:

Développement des schémas directeurs:
Le BE présente une proposition de canevas pour les schémas directeurs ,pour approbation

Le BE propose un regroupement des schémas directeurs en deux “familles” pour limiter les
CA. Le groupe “Léopold” reprend les micro-investissements en périférie du parc Léopold:
Eegevoort et les deux schémas directeurs en attente Eastamn et entrée IRSN

Le groupe Liaiosn Nord Sud reprend les schémas directeurs Pointe Sud, Wavre/ Viaduc et
Sceptre. Le BE fait une premiére proposition pour les deux comités d’accompagnement

Coordinations avec le contrat de quartier Sceptre

Planning

3. ETAT DE L’ETUDE:

Rencontres

Le BE a déja procédé a une série de rencontres Bilatérales avec un grand nombre
d’acteurs pour les différents schémas directeurs.

Pour le schéma directeur Eegevoort, Il est encore nécessaire de rencontrer la CRMS et la
Ville du Bruxelles avant de pouvoir déterminer les options de projets.

Bart Timmermans demande que pour les schémas directuers Wavre/Viaduc et Sceptre
soient rencontrés les responsables d’Infrabel pour vérifier la faisabilité technique et les
conditions des différentes options.

Informations

Le BE a procédé a la récolte des d’informations nécessaires sur les différents sites
(relevés, informations urbanistiques,études techniques,...). Certaines informations
importantes n’ont pas pu étre récoltées. Il manque le relevé de la situation existante du
parc Léopold, des talus de chemin de fer, de la dalle du mail et de la place Blyckaert.

Proposition de canevas de Schéma directeur
Le bureau d’étude propose un canevas de base de schéma directeur, qui sera présenté
pour approbation lors des premiers CA (voir Annexe)

Sceptre

Le bureau d’étude a envoyé un mail au bureau IPE/Karbon le 14 Septembre pour indiquer
qu’il était a disposition pour toute demande technique sur les sites succeptibles
d’intervention. Le bureau IPE/Karbon a confirmé démarrer sa mission le 15 Septembre
comme prévu. Une réunion ets prévue le 13 octobre pour état d’avancement.

4. PLANNING:

Les schémas directeurs pointe Sud (fermeture du mail) et Wavre/Viaduc (passerelle) sont
statés afin d’établir une meilleure synchronisation avec les études complémentaires
lancées sur le contrat de quartier Sceptre. Démarrage prévu début Novembre aprés la
remise du rapport IPE/Karbon et I'approbation en CLDI des options.
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Le Schéma directeur Sceptre sera lancé dans les mémes délais que pointe Sud et
Wavre/Viaduc

Le schéma directeur Eegevoort est également staté et pourra reprendre dés qu’une
rencontre avec la CRMS aurra eu lieu pour préciser les objectifs du projet: début octobre.
Un premier CA d’information est fixé le 5 Octobre, date de démarrage de la mission.

Les schémas directeurs Eastman et IRSN sont pour I'instant toujours a I'arrét. Le premier
CA de la tour Eegevoort permettra peut-étre d’avoir plus d’'information sur I'évolution de
Ceux-Ci.

5. REMARQUES TECHNIQUES:

Sondages parc Léopold peuvent étre lancés (permis patrimoine a vérifier). Bart
timmermans doit vérifier la question de la demande d’autorisation aupres de la CRMS.
La question serait d’établir des relevés piezzométriques, un sondage polution

MSA fera procéder a un relevé des arbres (essence, diamétre et coordonnées GPS) dés
que le CA et la CRMS aura approuvé le périmétre d’intervention.

6. DOCUMENTS TRANSMIS:

PDF de présentation en annexe

Plan du parc Léopold — Bart Timmermans transmetra a MSA

Canevas type PV Beliris

7. DOCUMENTS A TRANSMETTRE:

8. BUDGET:

nihil

9. JOURS OUVRABLES RESTANT:

A déterminer

Prochaine réunion:

Sauf réaction dans les 5 jours aprés envoi,
les parties concernées se déclarent d'accord avec ce qui précede.
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL
ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

TIW/2.3.1 — Etudes divers:
MICRO-INVESTISSEMENTS QUARTIER EUROPEEN

Proceés-verbal n° 02 du CA 01 du 05.10.2010

| LISTE DES PARTICIPANTS: |

| Représentation de: | | Nom Tel / Fax e-mail | pe) |
Maitre d'Ouvrage: MO
SPF Mobilité et Transports | EVZ EVY VAN ZEEBROECK T: Evy.vanzeebroeck@mobilit.fgov.b X
Dir. Infrastructure de F: e
Transport G:
(BELIRIS)
Micro-investissements B AT | BART TIMMERMANS T: X
Quartier Européen F: bart.timmermans@mobilit.fgov.be
G:
Contrat de quartier PHD PHILIPPE DECAP T: philippe.decap@mobilit.fegov.be X
Sceptre F:
G:
Bureau d'études: BE
MSA BEM | Benoit Moritz 025028107 benoit @ms-a.be X
JMS | JM Simon 025028107 jm@ms-a.be X
NEY & PARTNERS MAM | Matthieu Maille 026438181 ney@ney.be (o)
Comité EP
d’accompagnement
ADT ML Roggemans T: mlroggemans@adt.irisnet.be
C.VAN Meerbeeck F: cvanmeerbeeck@adt.irisnet.be
G:
CRMS A. Van Loo T: crms@mrbc.irisnet.be
F:
G:
Cabinet Grouwels C. Grillet cgrillet@grouwels.irisnet.be
AATL - DU Carine Defosse cdefosse@mirbc.irisnet.be
Ville de Bruxelles Ph ltschert philippe.itschert@brucity.be
BROH — DML S Valcke svalcke@mrbc.irisnet.be
Commune d’Etterbeek
Cabinet Huytebroeck
DESTINATAIRES: [Ja toutes les parties concernées
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ACTION

Qul

1. REMARQUES SUR LE PRECEDENT PV:

NIHIL — premier PV de CA

2. POINTS GENERAUX:

Marie-Laure Roggemans demande qu’un représentant du Parlement européen soit invité
au prochain CA.

Bureau d’étude expose le cadre de sa mission.
= Définition de la mission d’étude et de réalisation: schéma directeur micros
investissements ;
= Présentation schéma directeur Eggevoort en paralléle des autres schémas
directeurs ;
= Proposition d’'une méthodologie et d’'un canevas de base pour le schéma directeur.

Le BE a procéde a la récolte d’informations nécessaires sur les différents sites (relevés,
informations urbanistiques, études techniques,...).

Marie-Laure Roggemans indique que le schéma directeur pour I'entrée de I'IRSN sera
encore a I'arrét pour un moment. L'IRSN se débat pour I'instant avec son projet de parking
bus dessiné.

Le schéma directeur Eastman pourra débuter dés que I'auteur de projet pour la rénovation
dubatiment sera connu ; la procédure de concours est en phase finale. L'inauguration du
batiment est fixée a 2014.

Carine Defosse demande pourquoi le réaménagement de la tour est exclu de I'étude.
Bart Timmermans répond que I'étude porte pour l'instant sur les aménagements des
espaces publics, mais que les schémas directeurs permettent de proposer un cadre plus
large a ces interventions.

3. ETAT DE L’ETUDE:

Intentions générales pour le schéma directeur

Marie-Laure Roggemans expose I'état des réflexions actuelles sur la tour Eggevoort et ses
abords immédiats. La proposition consiste en une affection réduite pour la tour en rapport
avec les utilisateurs du parc, le déplacement de la plaine de jeux qui a, trop souvent, les
pieds dans 'eau et la réalisation d’un étang en lieu et place de celle-ci. La réalisation d’'une
nouvelle entrée sur la chaussée du Malbeek avec la tour Eggevoort comme point de
perspective, avec un nouvel immeuble de logement pour terminer la rangée de maisons. Le
repositionnement de I'entrée actuelle dans une perspective plus claire depuis la place
Jourdan.

Tour Eggevoort
Anne Van Loo indique que I'objet de I'étude doit étre une meilleure visibilité et accessibilité

du parc Léopold. La tour Eggevoort a un réle important a jouer dans le cadre, elle est un
point de repére évident depuis la nouvelle entrée de 'avenue du Maelbeek. Toutefois par
sa taille réduite et sa valeur architecturale, celle-ci n’a pas les capacités d’accueil d'une
fonction d’équipement lourd. Il est important de définir une programmation adéquate pour
ce tout petit édifice. Pour abriter le service des espaces verts de la Ville, la CRMS a
propose la réalisation d’'un équipement approprié a I'arriere des jardins des maisons
bordant la chaussée du Malbeek.

Il est également possible de proposer au rez-de-chaussée d’'un nouvel immeuble de
logement,qui terminerait la rangée de maisons mitoyennes, avenue du Maelbeek, un
complément d’équipement a la tour Eggevoort (sanitaires publics, rangements, autres
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fonctions lourdes, etc...).

Plaine de Jeux

Marie Laure Roggemans indique que le déplacement de la plaine de jeux existante, en plus
de résoudre les problémes d’eau permettrait également de trouver un lien avec la tour
Eggevoort. Carine Defosse indique que les habitants de la barre de logement de I'avenue
du Maelbeek s’opposent a cette implantation, mais qu'il est intéressant d’examiner la
proposition. Philippe Itschert demande s’il ne faut pas envisager un rachat / expropriation
d’une partie du jardin de cet immeuble pour améliorer le futur acces du parc ? Le parking
souterrain pourrait infirmer cette possibilité.

vers I'lRSN

Anne Van Loo indique que pour la liaison avec I'ancien acces de I'IRSN, il faut regarder les
documents d’époque, ou la logique est claire. Il faut peut-étre aujourd’hui voir cet accés
plutoét dans le sens de la descente que de la montée.

Le relief ne se préte pas a un accés PMR a cet endroit.

Immeuble de logements
Philippe ltschert pense que la Ville pourrait étre intéressée par un batiment de logements a
I'entrée du parc, il faudrait cependant une masse critique minimum de 7 a 8 logements .

Gestion du Parc Léopold

Le Service des Plantations de la Ville gére actuellement le parc. Carine Defosse indique
que la gestion n’est pas facile car trop souvent les régles établies ne sont pas respectées.
Les autorités politiques autorisent des événements et des utilisations souvent néfastes
pour le parc.

ML Roggemans pense que la Ville et L'IBGE devraient trouver un accord pour les parcelles
qui appartiennent a la Région mais également sur la gestion sur un long terme du parc (lien
avec le Cinquantenaire, un équipement commun pour rassembler les services, etc...). ML
Roggemans pense qu'il faut aussi repenser les gestions particuliéres du parc : la gestion
de bibliothéque Solvay, la présence du laboratoire de la Ville, la seconde entrée de I'IRSN,
la fermeture du batiment occupée par la représentation de la Baviére sont autant
d’exemples qu’il faudrait régler.

Philippe Itschert comprend donc que la Ville devrait donc se positionner sur la question de
la réalisation de 'immeuble de logement, sur la gestion du parc, sur I'implantation du
service des plantations et de I'affectation de la tour Eggevoort.

4. PLANNING:

Le bureau dispose de 6 semaines pour réaliser le schéma directeur. La présente réunion
constitue la date de démarrage de I'étude.

Le prochain Comité d’Accompagnement est fixé au 19 octobre a 14h00 - Beliris

Le Comité d’Accompagnement n°3 est fixé le 9 Novembre a 13h30 - Beliris

5. REMARQUES TECHNIQUES:

Sondages parc Léopold peuvent étre lancés (permis patrimoine a vérifier). Le bureau
d’étude doit faire une proposition des sondages utiles et nécessaires. Bart Timmermans
doit vérifier la question de la demande d’autorisation auprés de la CRMS.
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La question consisterait a établir des relevés piézométriques, un sondage de pollution de
sol. Bart Timmermans vérifiera auprés de la CRMS si ces relevés sont pertinents.

MSA fera procéder a un relevé des arbres (essence, diamétre et coordonnées GPS) situés
dans le périmétre d’intervention proposé.

6. DOCUMENTS TRANSMIS:

Nihil

7. DOCUMENTS A TRANSMETTRE:

8. BUDGET:

nihil

9. JOURS OUVRABLES RESTANT:

A déterminer

Prochaine réunion:
19 octobre 2010 a 14h00 - Beliris

Sauf réaction dans les 5 jours aprés envoi,
les parties concernées se déclarent d'accord avec ce qui précede.
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL
ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

TIW/XXX.X = XXXXXXXXX:
MICRO-INVESTISSEMENTS QUARTIER EUROPEEN

Procés-verbal n° 03 du CA 02 du 19.10.2010

| LISTE DES PARTICIPANTS:

|

| Représentation de: | | Nom Tel / Fax e-mail | X/O |
Maitre d'Ouvrage: MO
SPF Mobilité et Transports | EVZ EVY VAN ZEEBROECK T: Evy.vanzeebroeck@mobilit.fgov.b X
Dir. Infrastructure de F: e
Transport G:
(BELIRIS)
Micro-investissements B AT | BART TIMMERMANS T: X
Quartier Européen F: bart.timmermans@mobilit.fgov.be
G:
Contrat de quartier PHD PHILIPPE DECAP T: philippe.decap@mobilit.feov.be O
Sceptre F:
G:
Bureau d'études: BE
MSA BEM | Benoit Moritz 025028107 benoit @ms-a.be X
JMS JM Simon 025028107 jm@ms-a.be X
NEY & PARTNERS MAM | Matthieu Maille 026438181 mm@ney.be X
Comité EP
d’accompagnement
ADT MLR | ML Roggemans T: mlroggemans@adt.irisnet.be X
CVM | C.VAN Meerbeeck F: cvanmeerbeeck@adt.irisnet.be X
G:
CRMS AVL A. Van Loo T: crms@mrbc.irisnet.be
F:
G:
Cabinet Grouwels CGR | C. Grillet carillet@grouwels.irisnet.be X
AATL - DU CDE Carine Defosse cdefosse@mrbc.irisnet.be X
Ville de Bruxelles PHI Ph lItschert philippe.itschert@brucity.be X
Cabinet du Bourgmestre
Ville de Bruxelles FBO | Frédéric Boutry frederic.boutry@brucity.be X
Cabinet Mampaka
Ville de Bruxelles MFO | Maximilien Fontaine 022796103 maximilien.fontaine@brucity.be
BROH — DML SVA | S Valcke svalcke@mrbc.irisnet.be X
BROH — DML HVD Hubert Vanderlinden hvanderlinden@mrbc.irisnet.be
Commune d’Etterbeek
Cabinet Huytebroeck

DESTINATAIRES:
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ACTION

Qul

1. REMARQUES SUR LE PRECEDENT PV:

Point 3.2 « un complément d’équipement a la tour Eggevoort (sanitaires publics,
rangements, autres fonctions lourdes, efc...). »

Anne Van Loo indique que la proposition pour le rez-de-chaussée du nouveau batiment de
logement était une affectation qui mettrait en valeur I'entrée du parc : cafétéria, tea-room
etc., pouvant étre complété par une partie service pour le parc.

2. POINTS GENERAUX:

Le bureau d’étude présente :
* les cartes reprenant 'analyse du site et les propositions des pistes de projets
* Les points qui seront repris dans le schéma directeur
* les premiéres options de projet pour :

Le tracé des nouveaux cheminements du parc

Le principe des deux entrées (taille, implantation d’'un immeuble de logement, ...)

La création d’un étang

La localisation de la plaine de jeux

L’implantation des fonctions services espaces verts

Anne Van Loo insiste pour que la différence claire soit faite dans les cartes entre la
situation de fait et la situation de droit. Il y a trop d’irrégularités et infractions dans le parc et
il est important de les mettre en évidence. Bart Timmermans indique qu'’il est important que
le bureau d’étude fasse ce diagnostique afin que I'on sache ce qu’il faudra réellement
exécuter.

3. ETAT DE L’ETUDE:

Entrée du Parc

Pour L’entrée vers la place Jourdan, la CRMS n’est pas favorable au recul proposé sur la
chaussée du Malbeek, il est préférable de garder une surface maximale de par cet modifier
la configuration du carrefour pour agrandir les trottoirs.

Cheminement dans le parc

Le principe de cheminement proposé par MSA dans le parc est jugé intéressant par les
membres du CA.

Anne Van Loo fait remarquer au bureau d’étude que le principe de composition du parc est
d’abord des surfaces qui donnent en résultante des chemins. Anne Van loo indique que
des raccords existants ne sont pas toujours dans cet esprit et qu'il faut privilégier ce
principe historique pour les nouveaux dessins. MSA approuve et reprendra le dessin dans
cet esprit.

Plaine de jeux
Anne Van Loo indique que la CRMS n’est pas pour une stratégie de dispersion des

activités / fonctions dans le parc : il vaut mieux développer la plaine de jeux a un endroit.
La ville de Bruxelles se prononcera sur la taille et les objectifs de la plaine de jeux.

MSA propose de s’appuyer sur I'étude du IBGE/BRAT : « Etude pour un développement
des aires ludiques et sportives en région de Bruxelles —Capitale. »

Nouveau batiment de logement
Philippe ltschert confirme l'intérét de la Régie pour la construction d’'un immeuble de
logement en fin de rangée sur la chaussée du Malbeek. MSA proposera un gabarit et un
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programme lors du prochain CA.

Carine Defosse pense que le principe d’'implantation proposée pour 'immeuble de
logement est intéressante dans sa maniére de formaliser la nouvelle entrée du parc, mais
elle émet une réserve sur le gabarit Rez+5 annoncé par le bureau d’étude.

Création d’'un étang

MSA demande s’il y a moyen d’objectiver la création ou non de I'étang? La valeur
paysageére de I'étang est en —soi déja intéressante et peut-étre existe-t-il aussi d’autres
intéréts (écologique, techniques,...). Maximilien Fontaine indique que pour des raisons de
gestion, le services Espaces Verts de la ville n’est vraiment pas demandeur d’un nouvel
étang en lieu et place de la plaine de jeux.

Entrée Géneére

Marie-Laure Roggemans insiste pour que I'accés au bout de la rue Génére soit rétabli. Le
schéma directeur doit se prononcer dans le sens d’une ouverture publique et du
démontage de la dalle construite de maniére illicite par 'IRSN.

Surfaces rangements service Espaces Verts

Le Service des espaces verts de la Ville de Bruxelles indique avoir besoin d’'une surface
supérieure a celle actuellement utilisée dans la tour Eggevoort. Il faut prévoir des surfaces
de rangements pour le matériel, des sanitaires, un réfectoire etc...Un programme sera
transmis au bureau d’étude pour vérification de 'emprise dans le parc.

Anne Van Loo pense que la cour de I'institut Warocqué, accessible en véhicule depuis la
rue du Malbeek, est un endroit possible pour 'implantation de cet équipement (derriére la
rangée d’arbre, le long du mur de séparation avec 'immeuble de logement). MSA approuve
et examinera I'emprise au sol du programme des Espaces Verts. Anne Van Loo confirme
que la cour de linstitut Warocqué doit étre valorisée (projet de reconstruction d’un verriére
en cours) et que la perspective vers Eggevoort a cet endroit est intéressante, mais la
CRMS n’est pas favorable a une nouvelle entrée a cet endroit.

Philippe ltschert indique la possibilité d’envisager une relocalisation du laboratoire de la
Ville (fin du bail en 2015) hors de Warocquet et d’augmenter I'occupation scolaire dans ce
batiment, vu le besoin criant de place dans les instituts périfériques.

Tour Eggevoort
Comme vu lors du dernier CA, MSA propose de lier la tour Eggevoort au programme du

rez-de-chaussée du nouveau batiment de logement et a la nouvelle surface de parc
aménagée. Le schéma directeur précisera que la fonction établie dans la tour est sensible
en raison de son intérét historique et de sa petite taille.

Le rachat / expropriation d’'une partie du jardin de I'immeuble de logement peut étre
envisageé sur un plus long terme. Marie-Laure Roggemans pense que le schéma directeur
doit présenter cette option et viser la réalisation de la proposition de cheminement
actuellement présenté dans un premier temps.

4. PLANNING:

Le Comité d’Accompagnement n°3 est fixé le 9 Novembre a 15h00 - Beliris

MSA rencontrera avant le prochain CA, La Ville de Bruxelles — réunion a déterminer

5. REMARQUES TECHNIQUES:
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Les différents sondages proposés n’ont pas d’utilité a ce jour

MSA fera procéder a un relevé des arbres (essence, diamétre et coordonnées GPS) situés
dans le périmétre d’intervention proposé.

6. DOCUMENTS TRANSMIS:

A la demande du CA, MSA mettra en ligne les différentes cartes présentées

7. DOCUMENTS A TRANSMETTRE:

La Ville de Bruxelles transmettra les besoins / surfaces du service Espaces Verts

8. BUDGET:

nihil

9. JOURS OUVRABLES RESTANT:

A déterminer

Prochaine réunion:
9 Novembre 2010 a 15h00 - Beliris

Sauf réaction dans les 5 jours aprés envoi,
les parties concernées se déclarent d'accord avec ce qui précede.
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ACTION

Qul

1. REMARQUES SUR LE PRECEDENT PV:

Pas de remarque

2. POINTS GENERAUX:

Le bureau d’étude présente :
* Les précisions qui seront apportées au niveau des cartes du schéma directeur
* Les conclusions sur la plaine de jeux basées sur I'étude IBGE/BRAT
* Les éléments d’esquisse du schéma directeur
* Une premiére estimation budgétaire
* Latable des matiéres du schéma directeur
Les éléments d’esquisses présentés :
La modification des tracés des cheminements vers 'IRSN
Les propositions de limites et fermetures (possibles)
La modification de I'entrée vers Jourdan (trottoir projet SUM compris)
La formalisation de I'entrée sur la rue du Maelbeek au SUD
La plaine de jeux
La proposition du principe d’aménagement paysager pour 'espace entre I'entrée Maelbeek
et la tour Eggevoort.
L’implantation des fonctions services espaces verts
L’immeuble de logement pour la Ville de Bruxelles : gabarit

3. ETAT DE L’ETUDE:

Cheminements dans le parc

Anne Van Loo demande si un tracé direct vers la fagade de 'IRSN n’était pas plus
intéressant et si le chemin intermédiaire est nécessaire ? Le BE indique qu'il a repris le
principe du tracé historique du parc et que la montée directe vers I'IRSN pourrait
monumentaliser trop fortement cet espace de sous bois (a cause du relief important). Le
chemin intermédiaire est une prolongation du dessin actuel et correspond a un chemin
informel plat existant. Le principe du tracé dans la continuité du dessin existant et qui tend
a conserver les arbres existants et a affronter le relief le plus souplement possible est
approuve, le détail du projet

Limites et fermetures

Patrick Willecomme pense qu’il n’est pas bon, voir dangereux de fermer le parc au droit de
la chaussée du Maelbeek. Les gens pourraient se retrouver bloquer et dans I'obligation de
faire le tour du parc pour pouvoir sortir. Serge Kempeneers indique que la possibilité de
fermeture n’implique I'obligation de fermeture du parc mais la permet dans certaines
circonstances.

Le BE propose une fermeture de la plaine de jeux et de 'espace entre I'entrée maelbeek et
la tour Eggevoort, au moyen de grille et de portillons. Marie-Laure Roggemans et Anne Van
Loo pense qu’il n’est pas bon de fermer la surface de la nouvelle entrée. Le BE explique
que cette surface est pratiquement déja totalement ceinturée par des murs et qu'il
proposait une possibilité de fermeture comme pour la plaine de jeux . Il ne s’agit pas d’'une
fermeture a clé mais de permettre un meilleur contréle des enfants, d’ouvrir la cour de
I'école et de limiter 'accés des animaux.

Plaine de jeux
Patrick Willecomme voudrait des garanties sur la mise hors eaux de la plaine de jeux. Il

indique que le service Espace Verts n’est pas favorable a I'agrandissement de la plaine de
jeux. Le BE indique que d’aprés I'étude du bureau Aries Il s’agit principalement d’un
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probléme de drainage des eaux de surface et de remontée de la nappe phréatique. En
plagant une couche de 20 a 30 cm d’argile et une pente en direction de I'étang principale,
la situation actuelle devrait étre considérablement améliorée. Le bureau d’étude comprend
les questions de gestions mais il pense que si la décision est prise de maintenir une plaine
de jeux a cet endroit, il est intéressant d’avoir un mobilier plus important que
'aménagement sommaire existant. La proposition de la CRMS de thématiser ce mobilier
en rapport avec I'histoire du parc va également dans ce sens.

Les entrées « Jourdan » et Maelbeek

Anne Van Loo demande que I'accés Jourdan soit localisé en fonction de la perspective
depuis la place et non en fonction du passage piéton. Il est également préférable d’avoir
plus de partie ouverte. Le BE approuve

Pour I'entrée Maelbeek, Anne Van Loo indique qu’il n’est pas nécessaire de respecter
'alignement de trottoir existant et qu’il serait intéressant de trouver un articulation plus
forte a partir de I'espace public qui permettrait de limiter la présence de I'accés du garage
de 'immeuble privé. Anne Van Loo demande que la terrasse qui longe le batiment de
logement soit agrandie.

Locaux du Service Espaces Verts.

MSA indique que la bande de terrain a 'arriére de I'aligenement d’abres de la cour de
l'institut Warocquet est trés étroite et qu'il n’est pas possible d’'implanté I'ensemble du
programme demandé. Le batiment proposé doit tenir compte des arbres existant et d’'une
limite correcte avec la haie de 'immeuble de logement: il s’agit donc d’un batiment étroit et
idéalment a fondation ponctuelles, peut étre une structure légére. Le BE n’a pas pu intégrer
les emplacements demandés, il s’agit d’'une gestion sur le long terme de la cour de l'institut.

Entrée Jenner

Le BE intégrera dans le ,schéma directeur la remarque de Marie-Laure Roggemans
concernant I'accés au bout de la rue Jenner et la démolition des batiments et auvent qui ne
font pas I'objet d’'un permis réglementaire.

L’'immeuble de logement de la Ville de Bruxelles

Le BE indique avoir tenu compte de la remarque de Carine Defosse et réduit d’'un étage le
batiment de logement. L’emprise au sol est un peu plus large et un peu plus profonde, mais
le gabarit général correspond aux batiments environnants.

Le BE agrandira la terrasse et favorisera le rapport entre le batiment et la tour Eggevoort.
MSA indique que le projet doit faire I'objet d’'une étude architecturale plus fine pour définir
précisément I'impact sur le parc.

Structure du Schéma directeur

Le BE propose la structure suivante :

Les éléments de constats
Le cadre du schéma directeur

Les Objectifs du schéma directeur :
La commande et la demande au terme des différents comités d’accompagnement

Les Périmeétres
La définition des périmétres d’études et d’interventions

Les principes du schéma directeur
Les paramétres et intentions structurantes en vue de I'élaboration d’'un avant-projet

Le court terme
L’ensemble des opérations reprisent dans la mission Beliris lancée et les projet directement
réalisable sous réserve budgétaire et d’approbation : exemple les acces, les
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cheminements, la plaine de jeux etc...

Le Moyen terme

Les opérations qui complétent le projet Beliris, suivi par les autres maitrises d’ouvrage :
exemple la construction d’'un immeuble de logement a I'angle avec commerces et/ou
équipement en accompagnement de I'entrée. La restauration de la Tour Eggevoort etc....

Le long terme :

Les parties du projet développer sur un plus long terme : exemple cenvisager une
expropriation de la pointe de 'immeuble de logements chaussée d’Etterbeek en vue
d’aménager géométrie du parc

Un tableau qui reprend les intervenants les temporalités et les estimations

Les annexes
Les cartes et planche de relevé réalisées par le BE
Les études ou compte-rendu d’études qui on servi de base pour le schémas directeurs

Approbation des différents membres du Ca sur la structure du schéma directeur.

4. PLANNING:

Le 30 Novembre sera remis le schéma directeur.

5. REMARQUES TECHNIQUES:

Les différents sondages proposés n’ont pas d’utilité a ce jour

6. DOCUMENTS TRANSMIS:

Nihil

7. DOCUMENTS A TRANSMETTRE:

MSA remettra une base du schéma directeur a Bart Timmermans le 30 Novembre une
copie sous format A4. Le document sera transmis aux différents membres du CA pour
approbation.

8. BUDGET:

Estimation budgétaire

MSA a réalisé deux estimations sommaires sur base des m2 et par postes. Le budget
général est supérieur aux 300.000 euros. Bart Timmermans indique qu’il faudra attendre la
fin des autres schémas directeurs pour voir I'équilibre de 'ensemble du budget Beliris.
Marie-Laure Roggemans indique qu'’il est clair que le budget est plus important et qu'il faut
dors et déja prévoir les budgets complémentaires pour éviter d’hypothéquer le projet.

9. JOURS OUVRABLES RESTANT:

nihil

Prochaine réunion:
30 Novembre 2010 a 15h00 — Beliris pour le CA Sceptre-Pointe Sud

Sauf réaction dans les 5 jours aprés envoi,
les parties concernées se déclarent d'accord avec ce qui précede.

www.mobilit.fqgov.be — www.beliris.be







